

LAVORI IN CORSO SERVIZIO FOGNATURA

multiservizi



DESCRIZIONE OPERA	DATA EFFETTIVA CONSEGNA LAVORI	DATA EFFETTIVA INIZIO LAVORI	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI INTERESSATI
Nuove stazioni di sollevamento per acque reflue nel Comune di Castelleone di Suasa	28/07/2008	25/08/2008	30/06/2009	CASTELLEONE DI SUASA
Reti fognarie - Manutenzione straordinaria, rinnovo e piccoli estendimenti nel territorio dei comuni del NOT Area Collina - periodo 2007/2008	21/01/2008	21/01/2008	23/07/2009	BARBARA ARCEVIA CASTELBELLINO CASTELLEONE DI SUASA CASTELPLANIO CORINALDO CUPRAMONTANA MAIOLATI SPONTINI MERGO MONTE ROBERTO MONTECAROTTO OSTRÀ OSTRÀ VETERE POGGIO SAN MARCELLO ROSORA SAN PAOLO DI JESI SERRA DE CONTI SERRA SAN QUIRICO STAFFOLO
Nuovi collettori fognari nel Comune di Corinaldo	19/03/2010	22/03/2010	01/03/2012	CORINALDO RIPE

LAVORI IN CORSO SERVIZIO FOGNATURA

multiservizi



DESCRIZIONE OPERA	DATA EFFETTIVA CONSEGNA LAVORI	DATA EFFETTIVA INIZIO LAVORI	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI INTERESSATI
Completamento delle opere di collettamento fognario del Comune di Matelica - Lotto 3 - I^ stralcio	18/11/2009	18/11/2009	14/09/2010	MATELICA
Estendimenti e rinnovi reti acqua potabile, gas metano e fognature nei territori del not di Jesi e del not di Senigallia - anno 2008	30/03/2009	30/03/2009	30/09/2010	BELVEDERE OSTRENSE CAMERATA PICENA CASTEL COLONNA CHIARAVALLE FALCONARA MARITTIMA MONSANO MONTE SAN VITO MONTEMARCIANO MONTERADO MORRO D ALBA RIPE SAN MARCELLO SANTA MARIA NUOVA SENIGALLIA
Manutenzione straordinaria dei pontili lungo il litorale del Comune di Falconara Marittima - 1° Stralcio	19/04/2010	20/09/2010	15/02/2011	FALCONARA MARITTIMA
estendimento della rete fognaria ed opere di collettamento nel territorio del NOT Area Collina - anno 2009 - I STRALCIO.	27/10/2009	27/10/2009	28/02/2011	SERRA SAN QUIRICO SAN PAOLO DI JESI MONTECAROTTO

LAVORI IN CORSO SERVIZIO FOGNATURA

multiservizi



DESCRIZIONE OPERA	DATA EFFETTIVA CONSEGNA LAVORI	DATA EFFETTIVA INIZIO LAVORI	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI INTERESSATI
				MAIOLATI SPONTINI CUPRAMONTANA
razionalizzazione e potenziamento della rete fognaria in frazione Angeli di Rosora	24/11/2009	24/11/2009	20/03/2010	ROSORA
Completamento delle opere di collettamento nel Comune di Fabriano -Collettori Colle Paganello/Santa Maria e Campo dell'Olmo/Santa Maria - II° STralcio - Collettore Colle Paganello/Santa Maria	25/10/2010	25/10/2010	22/04/2011	FABRIANO
Estendimenti e rinnovi reti acqua potabile, gas metano e fognature nel territorio del NOT Ancona - Anno 2009	08/02/2010	21/02/2010	07/05/2011	ANCONA CAMERANO OFFAGNA AGUGLIANO POLVERIGI
Rinnovi reti acqua potabile, gas metano e fognature per l'eliminazione interferenze con l'autostrada A-14 nei Comuni dell'ATC-anno 2010	07/06/2010	07/06/2010	06/09/2011	CHIARAVALLE MONTEMARCIANO SENIGALLIA

LAVORI IN CORSO SERVIZIO FOGNATURA

multiservizi



DESCRIZIONE OPERA	DATA EFFETTIVA CONSEGNA LAVORI	DATA EFFETTIVA INIZIO LAVORI	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI INTERESSATI
Opere idrauliche per la manutenzione straordinaria, ampliamento, ammodernamento e costruzione delle condotte e degli impianti di depurazione, sollevamento fognario, captazione ed adduzione anno 2010.	03/11/2010	03/11/2010	25/04/2012	- NON RIPARTIBILE -
Conduzione dei servizi di fognatura e acquedotto nel territorio del Not Area Montana - Riparazione delle condotte - Periodo 2009/2011	15/12/2009	15/12/2009	14/12/2011	CERRETO D ESI ESANATOGLIA FABRIANO GENGA MATELICA SASSOFERRATO
Piccoli estendimenti e rinnovamenti reti acqua potabile, gas metano e fognature nel territorio del NOT Jesi - Anno 2009	06/05/2009	06/05/2009	05/11/2010	BELVEDERE OSTRENSE CAMERATA PICENA CHIARAVALLE JESI MONSANO MONTE SAN VITO MORRO D ALBA SAN MARCELLO SANTA MARIA NUOVA
Ripristini stradali negli interventi di manutenzione e riparazione nel territorio del NOT Jesi - Anno 2010	21/04/2010	21/04/2010	20/09/2011	BELVEDERE OSTRENSE CAMERATA PICENA

LAVORI IN CORSO SERVIZIO FOGNATURA

multiservizi



DESCRIZIONE OPERA	DATA EFFETTIVA CONSEGNA LAVORI	DATA EFFETTIVA INIZIO LAVORI	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI INTERESSATI
				CHIARAVALLE JESI MONSANO MONTE SAN VITO MORRO D ALBA SAN MARCELLO SANTA MARIA NUOVA
Ripristini stradali negli interventi di manutenzione e riparazione nel territorio del NOT Ancona - Anno 2010	29/09/2010	29/09/2010	28/09/2011	POLVERIGI OFFAGNA CASTELFIDARDO CAMERANO ANCONA AGUGLIANO
Piccoli estendimenti e rinnovamenti reti acqua potabile, gas metano e fognature nel territorio del NOT Jesi - Anno 2010	19/11/2010	19/11/2010		BELVEDERE OSTRENSE CAMERATA PICENA CHIARAVALLE JESI MONSANO MONTE SAN VITO MORRO D ALBA SAN MARCELLO SANTA MARIA NUOVA
Piccoli estendimenti e rinnovamenti reti acqua potabile, gas metano e fognature nel territorio del NOT Senigallia - Anno 2010	13/09/2010	13/09/2010	12/03/2012	

LAVORI IN CORSO SERVIZIO FOGNATURA

multiservizi



DESCRIZIONE OPERA	DATA EFFETTIVA CONSEGNA LAVORI	DATA EFFETTIVA INIZIO LAVORI	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI INTERESSATI
				CASTEL COLONNA FALCONARA MARITTIMA MONTEMARCIANO MONTERADO RIPE SENIGALLIA
Opere di finitura stradale dell'A.T.C. - anno 2009	14/12/2009	14/12/2009	12/06/2011	AGUGLIANO ANCONA BELVEDERE OSTRENSE CAMERANO CAMERATA PICENA CASTEL COLONNA CASTELFIDARDO CHIARAVALLE FALCONARA MARITTIMA JESI MONSANO MONTE SAN VITO MONTEMARCIANO MONTERADO MORRO D ALBA OFFAGNA POLVERIGI RIPE SAN MARCELLO SANTA MARIA NUOVA SENIGALLIA
Opere di finitura stradale dell'A.T.C. - anno 2010	19/07/2010	19/07/2010	18/01/2012	AGUGLIANO ANCONA

LAVORI IN CORSO SERVIZIO FOGNATURA

multiservizi



DESCRIZIONE OPERA	DATA EFFETTIVA CONSEGNA LAVORI	DATA EFFETTIVA INIZIO LAVORI	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI INTERESSATI
				BELVEDERE OSTRENSE CAMERANO CAMERATA PICENA CASTEL COLONNA CASTELFIDARDO CHIARAVALLE FALCONARA MARITTIMA JESI MONSANO MONTE SAN VITO MONTECAROTTO MONTERADO MORRO D ALBA OFFAGNA POLVERIGI RIPE SAN MARCELLO SANTA MARIA NUOVA SENIGALLIA
Manutenzione ordinaria e straordinaria, con pronto intervento, delle reti e collettori fognari nel territorio del NOT Jesi - Anno 2010	08/10/2010	08/10/2010	07/04/2012	BELVEDERE OSTRENSE CAMERATA PICENA CHIARAVALLE JESI MONSANO MONTE SAN VITO MORRO D ALBA SAN MARCELLO SANTA MARIA NUOVA

LAVORI IN CORSO SERVIZIO FOGNATURA

multiservizi



DESCRIZIONE OPERA	DATA EFFETTIVA CONSEGNA LAVORI	DATA EFFETTIVA INIZIO LAVORI	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI INTERESSATI
<p>Manutenzione ordinaria delle reti acqua potabile, acqua reflua e gas - NOT Ancona - anno 2010 - in servizio di reperibilità con pronto intervento</p>	30/04/2010	01/05/2010	30/04/2011	<p>AGUGLIANO ANCONA CAMERANO CASTELFIDARDO OFFAGNA POLVERIGI</p>
<p>"ESTENDIMENTI E RINNOVAMENTI RETI ACQUA POTABILE, GAS METANO E FOGNATURE NEL TERRITORIO DEI NOT JESI E SENIGALLIA - ANNO 2010"</p>	30/08/2010	06/09/2010	29/11/2011	<p>SENIGALLIA JESI BELVEDERE OSTRENSE CAMERATA PICENA CHIARAVALLE FALCONARA MARITTIMA MONTEMARCIANO MONTERADO MORRO D ALBA RIPE SAN MARCELLO</p>
<p>Lavoro di rialzo e/o realizzazione di nuovi chiusini nel territorio del NOT Ancona: Intervento n. 2</p>	10/07/2009	10/07/2009	09/07/2011	<p>AGUGLIANO ANCONA CAMERANO CASTELFIDARDO OFFAGNA</p>

LAVORI IN CORSO SERVIZIO FOGNATURA

multiservizi



DESCRIZIONE OPERA	DATA EFFETTIVA CONSEGNA LAVORI	DATA EFFETTIVA INIZIO LAVORI	DATA PREVISTA FINE LAVORI	COMUNI INTERESSATI
				POLVERIGI
Manutenzione ordinaria e straordinaria, con pronto intervento, delle reti e collettori fognari nel territorio del NOT Ancona - Anno 2010	20/12/2010	20/12/2010		AGUGLIANO ANCONA CAMERANO OFFAGNA POLVERIGI
RETI FOGNARIE - Manutenzione straordinaria, rinnovo e piccoli estendimenti nel territorio dei comuni del Not Area Montana - PERIODO 2010-2011	18/11/2010	18/11/2010	15/06/2011	CERRETO D ESI ESANATOGLIA FABRIANO GENGA MATELICA SASSOFERRATO
Lavori di rinnovamento della rete fognaria, della rete acqua potabile e interrimento della rete gas metano nell'ambito dei lavori di rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi nelle vie interne alle mura di Castel d'Emilio previsti dal Comune di Agugliano	21/02/2011	21/02/2011	09/09/2011	AGUGLIANO